



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

NIP: 854-19-93-809
REGON: 811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard Szczec. dnia 02.04.2014 r.

WYKONAWCY

ZDP-1/ZP-MW-341/10/02/2014

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu na:

Przebudowę i budowę drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Wykonanie etapu E – przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina

Pytanie

Zgodnie z SIWZ, zamawiający określił dopuszczalny termin całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu od 01.06. do 31.08.2014 r. Mimo podanego terminu realizacji zamówienia do 30.09.2014 r. i rozpoczęcia robót niezwłocznie po podpisaniu umowy, faktyczny termin został ograniczony do 3 miesięcy. Nie ma możliwości rozpoczęcia przebudowy mostu przed jego całkowitym zamknięciem dla ruchu. Realizacja poszczególnych elementów konstrukcyjnych mostu wymaga zachowania reżimu technologicznego a więc czasu niezbędnego na osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych. Naszym zadaniem, ze względów technologicznych wyburzenie istniejącego obiektu i wykonanie nowego w ciągu trzech, może okazać się niemożliwe. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu?

Odpowiedź

Z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu dzieci do szkół okres zamknięcia przedmiotowego odcinka drogi dla ruchu określono na 3 miesiące. W SIWZ oraz umowie użyto sformułowania „dopuszczalny termin całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu - od 01.06.2014 do 31.08.2014 r”. Okoliczności zmiany terminu realizacji zamówienia określa §19 projektu umowy.

Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.