



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

NIP: 854-19-93-809
REGON: 811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard Szczec. dnia 02.02.2015 r.

WYKONAWCY

ZDP.1/ZP.3310.2.2015

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn:

Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B

Pytanie

1. Dotyczy Projektu Umowy – § 10 ust. 4

Zgodnie z jego treścią:

„W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają, że Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastępczego wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez konieczności ubiegania się o zgodę Sądu na dokonanie tych czynności.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzeni, że z trybu wykonania zastępczego skorzysta tylko w sytuacji, gdy pomimo pisemnego wezwania Wykonawca niewykonana lub wykonana nienależycie określony zakres umowy, ponadto, że określenie wprost i ściśle poprzez wyliczenie, w jakich sytuacjach Zamawiający uprawniony będzie do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

2. Dotyczy Projektu Umowy – § 11

Zgodnie z jego treścią:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikację brzmienie ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyznanie prawa do odszkodowania również Wykonawcy. Aktualne brzmienie jest, bowiem jednostronne i wyklucza możliwości domagania się odszkodowania przez Wykonawcę w sytuacji, gdy poniesie on szkodę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – co niestety nie może być uznane za zgodne z celem i istotą projektowanego stosunku prawnego oraz zasadą równowagi jego stron.

3. Dotyczy Projektu Umowy – § 20

Zgodnie z jego treścią:

*„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany terminu:
1. będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;*

2. *możliwości wykonania robót zamiennych lub zamiany materiałów i urządzeń, w przypadkach określonych w rozdziale II A SIWZ;*
3. *na skutek działania siły wyższej.”*

Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. jednostki redakcyjnej (a związku z tym i treści SIWZ) i dostosowanie jej brzmienia do okoliczności często występujących w toku realizacji inwestycji, niezależnych od Wykonawcy a ponadto od Zamawiającego a przemawiających za koniecznością wydłużenia terminu końcowego w przypadku:

- wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych lub geotechnicznych, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy uniemożliwiających wykonywanie prac zgodnie z umową i sztuką budowlaną,
- wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk przyrodniczych lub klęski żywiołowej mających wpływ na terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,
- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających,
- innych niezależnych od stron i niedających się przewidzieć okoliczności wpływających na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów lub prowadzenia badań archeologicznych.

Lub w przypadku odmowy zmiany powyższej jednostki redakcyjnej potwierdzenie, iż wystąpienie powyższych okoliczności wpisuje się w dotychczasową treść § 20 i faktycznie uprawniać będzie strony do zmiany terminu replikacji umowy.

Ad. 1

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie przewiduje wezwania Wykonawcy do wykonania robót jako przedmiotu umowy, czy też usunięcia wad i usterek, ponieważ, może on skutecznie unikać odbioru takiego wezwania, a tym samym unikać terminowego wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad czy też usterek.

Jeśli chodzi o „...określenie wprost i ściśle poprzez wyliczenie, w jakich sytuacjach Zamawiający uprawniony będzie do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy” Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie ww. sytuacji. Jeżeli Wykonawca zakłada (zapewnia) rzetelne wykonanie zadania i usuwanie usterek, to nie musi się obawiać, że dojdzie do wykonania zastępczego.

Ad. 2

Proponowany przez Wykonawcę zapis nie jest konieczny do wprowadzenia do Umowy, ponieważ nie wyłącza on uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania zgodnie z przepisami prawa.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w §20 wzoru umowy (zał. nr 10 do SIWZ) dotyczące możliwości zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany terminu.

Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.